

Projectplan Scootmobielstalling 2025

Ecodorp Zuiderveld

Dit is het projectplan behorende bij de aanvraag van Ecodorp Zuiderveld voor het Ecodorpenfonds 2025 van Stichting Ecodorpen Stimuleringsfonds. Dit projectplan gaat beknopt in op resultaten, planning en verantwoordelijke personen van de aanvraag.

Resultaten

Het project levert een stalling op ten behoeve van batterijaangedreven gehandicaptenvoertuigen. In verband met de strenge brandveiligheidseisen waaraan we gebonden zijn, wordt deze stalling buitenpandig gerealiseerd. De stalling komt in eerste instantie ten goede aan twee specifieke huidige bewoners die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een scootmobiel of aangepast gehandicaptenvoertuig.

Door de korte termijn waarop dit voorstel tot stand is gekomen, is op het moment van aanvragen nog niet de volledige financiering rond. Deze aanvraag wordt dan ook gedaan onder voorbehoud van financiering. De penningmeester van Huurdersvereniging Ecodorp Zuiderveld heeft laten weten dat bedragen van deze omvang door de ALV moeten worden goedgekeurd. De eerstvolgende ALV van HVEZ vindt plaats op 22 september. Wij hebben een model op het oog, namelijk de DUO Scootmobielstalling uit de bijgevoegde brochure. In overleg met de betrokken bewoners, de afdeling WMO van de gemeente, de brandweer, Talis (= eigenaar van het complex) en WBVG, kan worden gekozen voor een ander model dan deze DUO Scootmobielstalling.

Als precieze locatie is een plek aangewezen op het terrein van Ecodorp Zuiderveld, namelijk bij het riet dat zich bevindt aan de achterzijde van het gemeenschapshuis, de Gerlinde. Deze plek is niet alleen op een te overbruggen afstand van de woningen van de beoogde gebruikers, maar ook middenin onze gemeenschap. Door deze locatie is het niet noodzakelijk te wachten op externe vergunningverlening. Zowel de Tuinkring als de Bouwkring van Ecodorp Zuiderveld heeft consent gegeven voor het plaatsen van een stalling op deze locatie. Daarmee zijn de hordes in de besluitvorming genomen.

Planning

Maand	Actie
Juni	Subsidie aanvragen
Juli	Uitsluitel subsidie
September	ALV HVEZ over begroting Bestelling plaatsen (Wachten op) levering stalling
Oktober	Plaatsen stalling op korte termijn na ontvangst

	Opstellen eindverslag, communicatie voor sociale media en website stichting Eventuele uitloop
--	--

Verantwoordelijke personen

De stalling zal worden geplaatst door de Bouwkring. Deze groep bewoners verzorgt kleine en grote klussen op en rondom het ecodorp. De huidige coördinator van de Bouwkring is Job Veltman. Hij is ook de indiener van deze subsidieaanvraag. In het onwaarschijnlijke geval dat de stalling niet kan worden gerealiseerd onder zijn coördinatorschap, gaat de verantwoordelijkheid over op de nieuwe coördinator van de Bouwkring.

Na realisatie/oplevering van de stalling, worden binnen de Faciliteitenkring van Zuiderveld verdere afspraken gemaakt over beheer en onderhoud ervan.